學生會1121校慶計畫報告

目次

壹、	校慶活動	P.2
貳、	校慶紀念衣	P.4
參、	校慶紀念品	P.6

壹、校慶活動

已完成之項目 9 / 1 - 10 / 15

- 1、尋找廠商
- 二、表演社團調查
- 三、校慶主持人徵選
- 四、第一次校慶籌備會議

待完成之項目 10 / 16 - 11/11

- 一、廠商簽約
- 二、校慶一彩
- 三、校慶總彩
- 四、校慶呈現
- 五、第二次校慶籌備會議
- 六、社團表演人員確認、音檔確認、器材確認

詳細時程表如下頁

Sat	Fri	Thu	Wed	Tue	Mon	Sun	
Sep 1	Sep 1	30 31	29 30	29	28	27	
	尋求廠商報價						
9	8	7	6	5	4	3	
	校慶籌備會議(一)				主持人徵選貼文		
	1 N DE 119 119 119 119 ()				主持人徵選		
					表演社團調查		
16	15	14	13	12	11	10	
	預算確認						
23	22	21	20	19	18	17	
20	22	21	20	10	表演時長確認	.,	
	ESS IL AND A				农换时及唯邮		
	學生議會(一)						
30	29	28	27	26	25	24	
30	面試場單	20	27	20		24	
					面試家同		
	面試資料						
7	6	5	4	3	2	Oct 1	
,	Ü	主持人結果公告	主持人面試	3	2	0001	
		工持八和米厶日	工业公园财				
	40	40	44	10			
14	13	12	11	10	9	8	
21	20	19	18	17	16	15	
協勤工作安排						表演社團人員確認	
一彩細流						表演社團音檔確認	
一彩動線規劃						表演社團器材確認	
				一彩家同	一彩協勤調查	一彩表演流程表	
	一彩主持人對稿	學生議會(二)		廠商確認			
28	27	26	25	24	23	22	
	一彩結果建議	一彩檢討	一彩	廠商簽約	一彩場單		
	TO NOT NEW WAY	WHY IWH	**	PACIEU XX III J	******		
	3	2	Nov 1	31	30	29	
校慶協勤工作分配	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2	1404 1	總彩家同	校慶協勤調查	校慶流程表	
1人吃 加到上十月日				wの小/シャーコ	I A 18도 WUI 된 마막 드	IABE IIILTERX	
	40		_	_	_		
1 to me	10	9	8	7 (4 南京 (1 日 日 日	6 BB1B 丰 冷吹松初	5 林鹿伽涛	
校慶	總彩			總彩場單	開場表演確認	校慶細流	
	廠商架設備				校慶主持人對稿		

壹、校慶紀念衣

壹、已完成之	進度(以10/15為基準)	備註
9/3	製作布色表單	均使用pantone 色卡去投票 由總召選色
9/4-9/8	布色投票	公告至學生會 社帳
9/9	顏色公告	
9/8-9/9	製作徵稿單	-
9/10-9/16	徵稿	公告至學生會 社帳
9/17-9/19	製作投票表單	包含審核圖片
9/19-9/25	圖樣投票	公告至學生會 社帳
9/26	圖樣公告	
9/26-10/6	確認招標文件	文件內容:衣服 材質細節、金 額、件數、 服務 規劃
10/6	招標公布(第一次)	-
10/6-10/12	公開招標	

10/13	第一次招標決標(流標)	
10/14-10/15	修改招標文件	文件內容:衣服 材質細節、金 額、件數、 交貨 日期
貳、待完成之	進度(以10/15為基準)	
10/23	清點歷屆帽踢庫存	-
11/8-11/9	製作校慶現場預購收據	
11/11	校慶現場預購+往年帽踢 販售	
*時間尚待確認	第二次招標公告	待總務處跑完 流程
	校內預購	-

壹、校慶紀念衣

一、已完成進度

[9/4-9/10]

- 1.品項決定
- (1)帆布袋(2)壓克力吊飾(3)刺繡鑰匙圈
- 2.確認品項設計圖尺寸
- 3.微稿規定和徵稿單

[9/11-9/17]

1.徵稿

[9/20-9/26]

- 1.圖稿票選
- 2.將票選結果公告給學校同學和交給廠商
- 二、未來時程規劃

10/16 拿到宣傳單

10/18~10/30 預購紀念品(約兩周)

10/30~11/20 製作紀念品(四周)

11/23 販售